

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. OcÚ/854/2018/2822

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 3“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Jaslovské Bohunice

Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová, starostka
Božena Krajčovičová, starostka
Ing. Maroš Dunda
00312614
2021133796
Prima Banka Slovensko a.s.
SK19 5600 0000 0011 1583 1001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Ján Reisinger, konateľ
Ján Reisinger, konateľ
Ing. František Miklošovič
36229709
2020163981
SK2020163981
OR OS Trnava, Odd. Sro., vložka č. 11211/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny v dôsledku prác navyše špecifikovaných v prílohe č.1 nasledovne:

Cena v zmysle zmluvy:	2 106 095,66 € bez DPH
Práce navyše v zmysle Dodatku č.1:	9 760,03 € bez DPH
Práce navyše v zmysle Dodatku č.2:	60 974,31 € bez DPH
Práce navyše v zmysle Dodatku č.3:	172 880,03 € bez DPH
Menej práce v zmysle Dodatku č.3:	160 793,46 € bez DPH
Cena spolu:	2 188 916,57 € bez DPH

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu 4.12. ktorý bude znieť:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Zádržné v zmysle bodu 4.11. Zmluvy môže byť nahradené bankovou zárukou vystavenou v prospech Objednávateľa vo výške 5 % celkovej fakturovanej čiastky, ktorá bude platná po celú dobu záručnej doby uvedenej v bode 11.2. Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že banková záruka musí byť vystavená najneskôr do 45 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

3.2 Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy a Dodatku je možné len formou písomných dodatkov k Zmluve.

3.3 Ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti podľa Zmluvy

3.4 Tento Dodatok č. 3 vznikol na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany tento Dodatok č. 3 podpísali.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú prílohy:

Príloha č.1. Rozpočet prác navyše

Príloha č. 2. Rozpočet menej prác

V Jasl. Bohuniciach, dňa 30.11.2019

V Bielom Kostole, dňa 30.11.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Božena Krajčovičová
starostka




Ján Reisinger
konateľ

Obec Jaslovské Bohunice Obecný úrad nám. sv. Mikuláša 36/10A 819 30 Jaslovské Bohunice		
Došlo dňa:	- 2. 12. 2019	Lehota na vybavenie:
Prílohy listy:	001/099/2019	Evidenčné číslo: 4257