

Číslo Dodatku č.3 k Zmluve o dielo v systéme SAP zhotoviteľa : 10000144374/3489



Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 10000135562/3489 na vykonanie stavebných prác na stavbe „**IBV Panské diely, Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice**“ uzatvorenej dňa 11.9.2018, v znení Dodatku č.1 k nej zo dňa 12.12.2018 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 11.9.2019 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Obec Jaslovské Bohunice (ako objednávateľ) a Skanska SK a.s. (ako zhotoviteľ)

uzatvorený v súlade so znením čl. 3, bod 3.6, čl. 15, bod 15.3 a čl. 17, bod 17.2

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice Božena Krajčovičová, starostka
Zastúpený:	
Osoby oprávnené rokovať:	Božena Krajčovičová, starostka
- vo veciach zmluvných:	Ing. Gabriela Nádaská, Peter Bobek
- vo veciach technických:	
IČO:	00312614
DIČ:	2021133796
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. č.ú IBAN : SK1956000000001115831001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:	Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske stavitelstvo Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
- vo veciach technických:	Ing. Marek Štancel, oblasťný manažér p. Branislav Štefunko, vedúci RVS 0501
IČO:	31 611 788
DIČ:	2020478955
IČ DPH:	SK2020478955
Registrovaný:	OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
Bankové spojenie:	
č. ú.:	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	



Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že v rámci realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Dodatku č.3 uvedenou zmluvou o dielo, bolo „nevyhnutné“:
 - vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer
 - odpočítať práce a dodávky obsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer, ktorých realizácia sa v priebehu realizácie predmetu zmluvy ukázala ako nepotrebná (menej práce), t. j. vypustenie SO 09 Príprava pre káblové vedenia SLP v celom rozsahu z realizácie Diela
2. Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. 3, bod 3.6, čl. 15, bod 15.3 a čl. 17, bod 17.2, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.2 k Zmluve predmetom ktorého je :
 - zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena :
 - Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy
 - Zmena bankového spojenia a čísla účtu zhotoviteľa tak ako je uvedené v bode 1.2 tohto dodatku

I.

Predmet Dodatku č.3

1. **V článku 3. Cena diela sa týmto Dodatkom č.3 mení znenie bodu č.3.3 nasledovne :**

„ 3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:

cena diela po Dodatku č.2 bez DPH :757 978,30 €

cena Dodatok č.3 bez DPH :- 8 375,00 €

Cena po Dodatku č.3 bez DPH : 749 603,30 €

DPH 20 % : 149 920,66 €

cena diela celkom :899 523,96 €

(slovom: osemstodeväťdesiatdeväť tisíc päťstodvadsaťtri 96/100 eur).

2. **Dodatkom č.3 sa súčasne vo vzťahu k jeho zneniu v Prílohe č.2 k zmluve :**

- ruší Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- ruší sa v celom rozsahu výkaz výmer SO 09 Príprava pre káblové vedenia SLP
- dopĺňa sa Príloha č.2 o výkazy výmer, t.j. o súpisy naviac prác a dodávok vykonaných v rámci – SO 08 VO, SO 07.2 ČS, SO 07.7.b NN a SO – Križovatka Lipová, vzájomne medzi oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre veci technické odsúhlasených

II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, uzatvorenej v znení Dodatkov č.1 a 2 k nej, neupravené Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č.3 k Zmluve má **3 strany** a je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ.



Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.3 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Dodatok č.3 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.3 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.3 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 k Zmluve sú:**
 - **Príloha č. 1:** Celková rekapitulácia Diela, celková rekapitulácia Dodatok č.3 a výkaz výmer – navyše práce – SO 08 VO, 07.2 ČS, SO 07.7b NN a SO – Križovatka Lipová

v Jaslovských Bohuniciach dňa 28. 10. 2019

za objednávateľa:

Božena Krajčovičová
starostka



v Bratislave dňa 29.10.2019

za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva