

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO
Chodník pre chodcov a cyklistov „Ulička“
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Jaslovské Bohunice,**
obecný úrad Jaslovské Bohunice
Námestie sv. Michala 36/10 A
919 30 Jaslovské Bohunice

Štatutárny orgán: Božena Krajčovičová – starostka obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava
IČO : 312614 číslo účtu : 1115831001/5600
PSČ : 919 30 číslo telef. :
DIČ : 2021133796 číslo fax. :
e-mail :

1.2. Zhotoviteľ: **Ekop s. r. o.**
Kátlovce 7, 919 55

V zastúpení : Vlastimil Puczok, konateľ

Bankové spojenie: ČSOB, pobočka Trnava
IČO : 36 252 298 číslo účtu : 4007094562/7500
PSČ : 919 55 číslo telef. : 0905 516 507
IČ DPH : SK 2020167754 číslo fax. :

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13855/T

Tento dodatok bol vyhotovený z dôvodu, že v čase nástupu na realizáciu stavby, podľa Z.o D., nebolo objednávateľovi vydané právoplatné stavebné povolenie na predmet zákazky.

V zmysle čl. VI bod 6.1.2. zmluvy mení a dopĺňa sa ZoD zo dňa 10.05.2013 na realizáciu stavby:
„**Chodník pre chodcov a cyklistov Ulička Jaslovské Bohunice**“ Dodatkom č. 1 v nasledovnom
článku a bode :

VI. Čas plnenia - mení sa bod 6.1.2.nasledovne:

Termín začatia prác je **1.10.2013** a ukončenia realizácie dodávok a prác je **30.11.2013**

Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú bez zmeny.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD zo dňa 10.05.2013 na realizáciu stavby: **Chodník pre chodcov a cyklistov „Ulička“ Jaslovské Bohunice.**

Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.


V Trnave, dňa 19. 7. 2013
Zhotoviteľ



Vlastimil Puczok
konateľ



V Jaslovských Bohuniciach, dňa.19.7.2013
Objednávateľ



Božena Krajčovičová
starostka obce

