

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OcÚ/854/2018/2822

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Jaslovské Bohunice

Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová, starostka

Božena Krajčovičová, starostka

Ing. Gabriela Nádaská

Peter Bobek

00312614

2021133796

Prima Banka Slovensko a.s.

SK19 5600 0000 0011 1583 1001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Ján Reisinger, konateľ

Ján Reisinger, konateľ

Ing. František Miklošovič

36229709

2020163981

SK2020163981

OR OS Trnava, Odd. Sro., vložka č. 11211/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny v dôsledku prác navyše špecifikovaných v prílohe č.1 nasledovne:

Cena v zmysle zmluvy:	2 106 095,66 € bez DPH
Cena v zmysle Dodatku č.1:	9 760,03 € bez DPH
Cena spolu:	2 115 855,69 € bez DPH

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- 3.2 Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy a Dodatku je možné len formou písomných dodatkov k Zmluve.
- 3.3 Ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti podľa Zmluvy
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 vznikol na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany tento Dodatok č. 1 podpísali.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú prílohy:
Príloha č.1. Rozpočet prác navyše

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 12 SEP. 2018

Za objednávateľa:



Božena Krajčovičová
starostka



V Bielom Kostole, dňa 12 SEP. 2018

Za zhotoviteľa:



Ján Reisinger
konateľ