

Dodatok č.2 k
ZMLUVE O DIELO č. 2011139/PO
na realizovanie stavby
„IBV Panské diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba časť MK – cesty a chodníky“
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(v ďalej len „zmluva“ a „dodatok“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Jaslovské Bohunice**
 Obecný úrad Jaslovské Bohunice

Sídlo: Námestie sv. Michala 36/10 A
Zastúpená: Božena Krajčovičová, starostka obce
IČO: 31 2614
DIČ: 2021133796
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Trnava
Číslo účtu: 1115831001/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **TSS GRADE, a.s.**

Sídlo: Dunajská 48, 811 02 Bratislava
Zastúpená: Ing. et Ing. Dušan Chovanec, PhD., predseda predstavenstva
 Ing. Marek Choma, člen predstavenstva
IČO: 35 802 723
IČ DPH: SK2020281571
DIČ: 2020281571
Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Trnava
č. ú.: 284653045/0900

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 5590/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

14

Čl. 2. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia ods. 15.3 zmluvy na jej nasledovných zmenách:

- 2.1. Identifikačné údaje zhotoviteľa sa menia tak, ako je uvedené v článku I. ods. 2 tohto dodatku.
- 2.2. Čas plnenia diela upravený v čl. VII bode 7.1.2. sa mení nasledovne:
„Termín splnenia predmetu zmluvy je do 31.12.2014 od podpisu zmluvy.“
- 2.3. Cena diela upravená v čl. V bode 5.2 sa mení z dôvodu, že objednávateľ nemal dostatok štrkodrvy na konštrukčné vrstvy a materiál z výkopov bolo potrebné odvážať na skládku, nakoľko obsahoval veľké množstvo kameňov a štrku a preto nemohol byť použitý na terénne úpravy ani do konštrukčných vrstiev. Na základe uvedeného sa preto mení predmetný bod nasledovne:

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH	Z toho cena navyše práce s DPH
1.	Vetva A – Orechová ul.	57 695,57	11 539,11	69 234,68	
2.	Vetva B – Gaštanová ul.	35 562,14	7 112,43	42 674,57	
3.	Vetva C – Lipová ul.	74 309,96	14 861,99	89 171,95	
4.	Vetva D – Agátová ul.	45 771,88	9 154,38	54 926,26	
5.	Vetva E – Javorová ul.	78 961,49	15 792,30	94 753,79	18 059,09
6.	Vetva F – Čerešňová ul.	88 384,64	17 676,93	106 061,57	20 326,73
7.	Vetva G – Lipová – Šidunky	21 504,92	4 300,98	25 805,90	
8.	Vetva H – Javorová ul.	22 901,74	4 580,35	27 482,09	
Spolu		425 092,34	85 018,47	510 110,81	38 385,82

Čl. 3. Ostatné a záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č.2 ostávajú bez zmien a v platnosti.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami, a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, pričom každá strana obdrží dva obojstranne potvrdené exempláre.
- 3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 – Výkaz výmer navyše prác
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 4.11.2013

V Bratislave, dňa 4.11.2013

Za objednávateľa:



Božena Krajčovičová
starostka



Za zhotoviteľa :



Ing. et Ing. Dušan Chovanec, PhD.
predseda predstavenstva



Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

