



Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 10000135562/3489 na vykonanie stavebných prác na stavbe „**IBV Panské diely, Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice**“ uzatvorenej dňa 11.9.2018, v znení Dodatku č.1 k nej zo dňa 12.12.2018 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Obec Jaslovské Bohunice (ako objednávateľ) a Skanska SK a.s. (ako zhotoviteľ)

uzatvorený v súlade so znením čl. 3, bod 3.6, čl. 15, bod 15.3 a čl. 17, bod 17.2

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:

Obec Jaslovské Bohunice
Námestie sv. Michala 36/10A,
919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová, starostka

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Božena Krajčovičová, starostka
Ing. Gabriela Nádaská, Peter Bobek
00312614

IČO:

2021133796

DIČ:

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.
č.ú IBAN : SK1956000000001115831001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Skanska SK a.s.

Zastúpený:

Krajná 29, 821 04 Bratislava
Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Dimitrov,
riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
Ing. Marek Štancel, oblastný manažér
p. Branislav Štefunko, vedúci RVS 0501

- vo veciach technických:

IČO:

31 611 788

DIČ:

2020478955

IČ DPH:

SK2020478955

Registrovaný:

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že v rámci realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Dodatku č.2 uvedenou zmluvou o dielo, bolo „nevyhnutné“:
 - vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer
 - odpočítať práce a dodávky obsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer, ktorých realizácia sa v priebehu realizácie predmetu zmluvy ukázala ako nepotrebná (menej práce)
2. Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. 3, bod 3.6, čl. 15, bod 15.3 a čl. 17, bod 17.2, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.2 k Zmluve predmetom ktorého je :
 - zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena :
 - Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy
 - Lehoty plnenia predmetu zmluvy a s tým spojený spôsob úpravy jednotkových cien – indexácia od roku 2020 vrátane a ďalej

I.

Predmet Dodatku č.1

1. **V článku 3. Cena diela sa týmto Dodatkom č.2 mení znenie bodu č.3.3 nasledovne :**

„ 3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:
cena diela po Dodatku č.1 bez DPH :741 003,92 €
cena Dodatok č.2 bez DPH :16 974,38 €
Cena po Dodatku č.2 bez DPH :757 978,30 €
DPH 20 % :151 595,66 €
cena diela celkom :909 573,96 €
(slovom: deväťstodeväť tisíc päťstosedemdesiatti 96/100 eur).

2. **Do článku 3 Cena diela sa týmto Dodatkom č.2 dopĺňa bod č. 3.15 s nasledovným textom :**

„3.15 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli že jednotkové ceny uvedené v Prílohe č.2 k zmluve o dielo sú pevné a nemenné počas celej doby realizácie diela definovaného v texte zmluvy a prílohách k nej. Súčasne sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že po uplynutí kalendárneho roka 2019 zhotoviteľ každoročne predloží objednávateľovi na schválenie výpočet fakturačného indexu, ktorým sa upraví celková cena diela v príslušnom kalendárnom roku. Výpočet fakturačného indexu predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu vždy najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka, t. j. pre rok 2020 do 28.02.2020, atď.. Po odsúhlasení predloženého indexu bude vyhotovený Zápis o výpočte fakturačného indexu vo dvoch origináloch (1 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa) a následne dodatok k zmluve.
Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť index uverejnený na web stránke Štatistického úradu SR, a to index cien stavebných prác podľa KS za 4.Q predchádzajúceho kalendárneho roka (Štatistický úrad - štatistiky - makroekonomické štatistiky - spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistik - publikácie - vybrať publikáciu:



Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR č.12/.....- dokument na stiahnutie - tabuľka č. 1 = indexy cien st. prác podľa KS za 4 Q....., riadok: opravy a údržba stav. povahy, stĺpec: 4Q predchádzajúceho roka).

Fakturačný index bude vždy platný od 1. dňa mesiaca príslušného kalendárneho roku, t. j. fakturačný index pre rok 2020 od 01.01.2020, atď.

Fakturačný index uvedie zhotoviteľ v každej ním vystavenej príslušnej faktúre, a to i spätne za práce prípadne vykonané a fakturované v mesiaci január, resp. február 2020 a ďalej. „

3. V článku 5 Miesto a lehota plnenia sa týmto Dodatkom č.2 mení znenie bodu 5.2 nasledovne :

„ 5.2. Termín začatia realizácie diela: dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Termín dokončenia realizácie diela: **do 36 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe Harmonogramu plnenia predmetu zmluvy (Príloha č. 1).“

4. Dodatkom č.2 sa súčasne vo vzťahu k jeho zneniu v Prílohe č.2 k zmluve :

- ruší Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- dopĺňa sa Príloha č.2 o výkaz výmer predmetu Dodatku č.2 – Zmenové listy č.: 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, uzatvorenej v znení Dodatku č.1 k nej, neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č.2 k Zmluve má **4 strany** a je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.2 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.



Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.2 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.2 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k Zmluve sú:**
- **Príloha č. 1:** Celková rekapitulácia Diela a výkaz výmer – Zmenové listy č.2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

v Jaslovských Bohuniciach dňa 11.9.2019

za objednávateľa:


Božena Krajčovičová
starostka



Obec Jaslovské Bohunice Obecný úrad nám. sv. Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice		
Došlo dňa:	27. 08. 2019	Lehota na vybavenie:
Rok a číslo spisu:	<u>010/435/2019</u>	Ev. č. dňa č. s. o.: <u>3719</u>
Prílohy listy:	<u>1/19</u>	Vypavuje:

v Bratislave dňa 21.08.2019

za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.


Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva