

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

č. OcÚ 1397/2025/4241 v znení Dodatku č.1 OcÚ 1017/2026/2466

na vykonanie stavebných prác :

" Rekonštrukcia MK Šidúnky II. a III. etapa "

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
číslo telefónu
e-mail

Obec Jaslovské Bohunice

Nám. sv. Michala 171/4A

919 30 Jaslovské Bohunice

Božena Krajčovičová – starostka obce

Prima banka Slovensko, a. s.

SK19 5600 0000 0011 1583 1001

00 312 614

2021133796

SK2021133796

0917 814 918

obec@jaslovske-bohunice.sk

a

2. Zhotoviteľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Technex – mont, plus spol. s r.o.

Priemyselná 2

917 01 Trnava

Ing. František Miklošovič

ČSOB

SK 87 7500 0000 0040 2826 4532

53 190 645

2121296133

0908357819

fmiklosovic@technexmontplus.sk

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.09.2025 Zmluvu o dielo č. OcÚ 1397/2025/4241, ktorá nadobudla účinnosť dňa 8.10.2025. Táto zmluva bola následne upravená Dodatkom č. 1 č. OcÚ 1017/2026/2466, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.04.2026 (ďalej spolu len „Zmluva“).
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo: **„Rekonštrukcia MK Šidúnky II. a III. etapa“** (ďalej len „Dielo“).
3. V priebehu realizácie Diela sa v zmysle Zmluvy v znení Dodatku č. 1 vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v doterajšom rozsahu plnenia a ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie a bezpečné užívanie Diela.
4. Účelom tohto Dodatku č. 2 je úprava predmetu plnenia a s tým súvisiaca úprava celkovej ceny za Dielo.

Na základe vzájomnej dohody uzatvárajú zmluvné strany v súlade s § 18 ods.3 písm. a) a § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento Dodatok, ktorým sa menia dotknuté ustanovenia Zmluvy o dielo uvedené v Článku IV.

Čl. II VYKONANIE NAVIAC PRÁČ

1. Počas realizácie Diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie Diela, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer podľa Zmluvy. Tieto práce sú podrobne špecifikované v **Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2** (Položkový rozpočet naviac prác).
2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto **Dodatku č. 2**, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a bezpečnému užívaniu Diela. S ohľadom na charakter týchto prác by zmena zhotoviteľa nebola možná z technických dôvodov, najmä so zreteľom na kontinuitu technologických postupov, zodpovednosť a záruky za Dielo ako celok.
3. Hodnota naviac prác podľa tohto Dodatku č. 2 predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 35.677,36 EUR

(slovom: tridsaťpäťtisícšesťstosedemdesiatšesť eur a tridsaťšesť centov)

DPH 23 %: 8.205,79 EUR

(slovom: osemtisícdeväť eur a sedemdesiatdeväť centov)

Cena vrátane DPH: 43.883,15 EUR

(slovom: štyridsaťtisícosemstoosemdesiattri eur a pätnásť centov)

Čl. III.

CELKOVÁ CENA DIELA

1. Vzhľadom na zvýšenie ceny podľa Čl. II tohto Dodatku č. 2 o hodnotu naviac prác sa Zmluvné strany dohodli na zmene Čl. IV. bod 4.2 Zmluvy tak, že sa nahrádza novým znením nasledovne:

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako celková pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 832.184,34 EUR

(slovom: osemstotridsaťdvatisícstoosemdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov)

DPH 23 %: 191.402,40 EUR

(slovom: jednostodevät'desiatjedentisícštyristodva eur a štyridsať centov)

Cena vrátane DPH: 1.023.586,74 EUR

(slovom: jeden milióndvadsaťtisícpäťstoosemdesiatšesť eur a sedemdesiatštyri centov)

Čl. IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa :

v Jaslovských Bohuniciach, dňa

Za zhotoviteľa :

v Trnave, dňa

.....
Božena Krajčovičová
starostka obce

.....
Ing. František Miklošovič