

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. OcÚ 1173/2025/3001 na vykonanie stavebných prác :
Rekonštrukcia spevnených plôch verejného priestranstva
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 171/4A
919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová – starostka obce
Prima banka Slovensko, a. s.
SK19 5600 0000 0011 1583 1001
00 312 614
2021133796
0917 814 918
obec@jaslovske-bohunice.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Technex – mont, plus spol. s.r.o.
Priemyselná 2
917 01 Trnava
Ing. František Miklošovič
ČSOB
SK 87 7500 0000 0040 2826 4532
53 190 645
2121296133
0908357819
miklosovic@technexmontplus.sk

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.03.2025 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: **Rekonštrukcia spevnených plôch verejného priestranstva** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – výkaz výmer
Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 16.04.2025
V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.
2. Na základe vzájomnej dohody uzatvárajú zmluvné strany v súlade s Článkom IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo a v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento Dodatok, ktorým sa menia dotknuté ustanovenia Zmluvy o dielo uvedené v Článku IV. tohto Dodatku.

Čl. II VYKONANIE NAVIAC PRÁC

1. Počas realizácie Diela **Rekonštrukcia spevnených plôch verejného priestranstva** sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2.

Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 12.785,60 Eur
Slovom: dvanásťtisíc sedemstoosemdesiatpäť eur, 60 centov
DPH 23 %: 2.940,69 Eur
Slovom: dvetisícdeväťstoštyridsať eur, 69 centov
Cena vrátane DPH: 15.726,29 Eur
Slovom: pätnásťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur, 29 centov

Čl. III NEZREALIZOVANÉ PRÁCE

1. Počas realizácie Diela **Rekonštrukcia spevnených plôch verejného priestranstva** sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1. tohto Dodatku č. 2
2. Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 5.782,61 Eur
Slovom: päťtisíc sedemstoosemdesiatdva eur, 61 centov
DPH 23 %: 1.330,00 Eur
Slovom: jedentisíc tristo tridsať eur, 0 centov
Cena vrátane DPH: 7.112,61 Eur
Slovom: sedemtisíc stodvanásť eur, 61 centov

Čl. IV. CELKOVÁ CENA DIELA

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto Dodatku č. 2 o hodnotu vykonaných naviac prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa článku III. tohto Dodatku č. 2, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo tak, že článok I V. bod 4.2 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Čl. IV.

CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách , v znení neskorších predpisov vo výške: 57.738,89 eur (s DPH)

Cena diela spolu bez DPH :	46.942,19 €
23% DPH :	10.796,70 €
Cena diela celkom s DPH :	57.738,89 €

Čl.VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona.
3. Dodatok č.2 bol zverejnený dňa 15.07.2025.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

v Jasl. Bohunicach, dňa. 30.5.2025

v Trnave, dňa: 30.05.2025