

D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 23012017

uzavretej medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Jaslovské Bohunice
Sídlo: Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bounice, SR
Štatutárny zástupca: Božena Krajčovičová, starostka
IČO: 00312614
DIČ: 2021133796
IČ DPH: SK2021133796
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Č. účtu: 1115831001/5600

/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OB-BELSTAV, s.r.o.
Sídlo: Olešná 500, 02352 Olešná, SR
Štatutárny zástupca: Ondrej Bielský, konateľ
IČO: 36 396 605
DIČ: 2020135777
IČ DPH: SK2020135777
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.12688/L
Telefón: +421905 226 087
E - mail: ob-belstav@mail.t-com.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 31.01.2017 Zmluvu o dielo č. 23012017, predmetom ktorej je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia Obecného úradu Jaslovské Bohunice“** (ďalej len „Zmluva“).
2. Po uzatvorení predmetnej Zmluvy pred dokončením diela došlo zo strany objednávateľa k zmene projektu stavby, na základe vypracovaného projektu s označením: **„Zmena stavby pred jej dokončením, rekonštrukcia obecného úradu Jaslovské Bohunice“** vypracovaným štúdiom **ART Projekt s.r.o., so sídlom Zavorská 9, 917 01 Trnava, IČO: 44 311 320.** Vzhľadom na predmetnú technickú zmenu stavby, sa stalo nevyhnutným uskutočniť pozmenené a dopĺňujúce stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a verejný obstarávateľ ich nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvorením tohto Dodatku nedochádza k zmene charakteru Zmluvy.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava termínu dokončenia realizácie diela zo Zmluvy tak, aby bol v súlade s čl. IV. ods. 4.1 Zmluvy:

- pôvodný termín dokončenia realizácie diela: do 3 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom uvedený v čl. IV. ods. 4.1 sa nahrádza textom: **"Termín dokončenia realizácie diela: do 31.07.2017."**
2. Predmetom tohto Dodatku je ďalej zmena rozsahu realizovaných prác spočívajúca v ich doplnení o stavebné práce a dodávky materiálu, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, a to na základe príslušných zápisov v stavebnom denníku vyhotovených stavebníkom (zhotoviteľom), alebo poverenou osobou objednávateľa, kde sa objednávka týchto prác zaznamená, s ohľadom na vypracovaný projekt: **"Zmena stavby pred jej dokončením, rekonštrukcia obecného úradu Jaslovské Bohunice" vypracovaný ART Projekt s.r.o., IČO: 44 311 320.**
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť na realizáciu diela v súlade s týmto Dodatkom zálohovú platbu vo výške 12.000,- Eur, so splatnosťou do 5 kalendárnych dní odo dňa podpísania tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami na účet zhotoviteľa. Zálohová platba uvedená v tomto bode sa započítava na zvýšenie ceny diela podľa odseku 3 tohto článku.
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že predĺženie termínu ukončenia diela podľa tohto Dodatku sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku podľa Zmluvy a objednávateľ preto nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, ani iných prípadných sankcií.
7. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy zostávajú uzatvorením tohto Dodatku aj naďalej bez zmeny zachované.
8. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku náhrada alebo iné plnenie ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom nadobúda platnosť a účinnosť momentom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 28.4.2017


Za objednávateľa:


Obec Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová, starostka



V Olešnej, dňa 28.04.2017

Za zhotoviteľa:


OB-BELSTAV, s.r.o.
Ondrej Bielský, konateľ