

## **Dodatok č.1**

k Zmluve o dielo č. OcÚ 1550/2022/580 na vykonanie stavebných prác :  
**Stavebné úpravy budova bývalých CHVB v obci Jaslovské Bohunice**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### **ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1. Objednávateľ**

zastúpený  
Bankové spojenie  
číslo účtu  
IČO  
DIČ  
číslo telefónu  
e-mail

**Obec Jaslovské Bohunice**  
**Nám. sv. Michala 36/10A**  
**919 30 Jaslovské Bohunice**  
Božena Krajčovičová – starostka obce  
Prima banka Slovensko, a. s.  
SK19 5600 0000 0011 1583 1001  
00 312 614  
2021133796  
0917 814 918  
obec@jaslovske-bohunice.sk

#### **2. Zhotoviteľ**

zastúpený  
Bankové spojenie  
číslo účtu  
IČO  
DIČ  
číslo telefónu  
e-mail

**Technex – mont, plus spol. s.r.o.**  
**Priemyselná 2**  
**917 01 Trnava**  
Ing. Rudolf Revez  
ČSOB  
SK 87 7500 0000 0040 2826 4532  
53 190 645  
2121296133  
0908357819  
miklosovic@technexmontplus.sk

### **ČI. II PREAMBULA - PREDMET DODATKU č.1**

2.1. V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky : Stavebné úpravy budova bývalých CHVB v obci Jaslovské Bohunice bola zistená nevyhnutná potreba realizácie stavebných prác bez ktorých nie je možné pokračovať v dokončovacích stavebných prácach na diele. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela a zmene celkovej ceny diela.

Celková cena diela podľa základnej zmluvy : 124.948,16 Eur bez DPH

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Celková cena diela podľa dodatku č. 1 : | 124.879,37 Eur bez DPH |
| <u>DPH 20%:</u>                         | <u>24.975,87 Eur</u>   |
| Cena vrátane DPH:                       | 149.855,24 Eur s DPH   |

**Čl. III**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

3.1. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona.

3.3. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa .....

Za objednávatel'a :

Za zhotovitel'a :

V Jaslovských Bohuniciach, dňa .....

V Trnave, dňa .....