

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. zmluvy objednávateľa: OU-2016/01117-02774, č. zmluvy zhotoviteľa:
2016HES0041 uzavretá podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

sídlo: Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
zastúpený: Božena Krajčovičová, starostka
IČO: 00312614
DIČ: 2021133796
IČ DPH: SK 2021133796
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 1115831001/5600

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/ technických : Ing. Gabriela Nádaská

b/ zmluvných : p. Božena Krajčovičová, starostka

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Zlatica Legényová

/ ďalej len „objednávateľ“/

2. Zhotoviteľ:

obchodné meno: HESTON s.r.o.
sídlo: Nobelova 30, 831 02 Bratislava
zastúpený: Ing. Dušan Konečný, konateľ
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Konečný, konateľ
osoby oprávnené konať
vo veciach technických: Ing. Igor Baluch
zapísaný v obchodnom registri: vedenom okr. s. v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.84096/B
bankové spojenie: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
IČO: 46 751 378
DIČ: 2023605507
IČ DPH: SK2023605507
tel: +421 902 897 902
e-mail: heston.office@gmail.com

/ ďalej len „zhotoviteľ“/

ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1 Tento dodatok č. 1 je založený na platnosti a účinnosti zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2016, predmetom ktorej je „**Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Zmluvné strany sa v zmysle čl. III bodu 3.4 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. II.

Predmet dodatku č.1

- 2.1 Predmetom tohto dodatku zmluvy sú dopĺňujúce stavebné práce na diele „**Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice**“ ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Týmto dodatkom č.1 sa nemení charakter Zmluvy.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave (rozšírení) predmetu Zmluvy čl. III bod 3.3 o dopĺňujúce stavebné práce. Rozsah dopĺňujúcich stavebných prác je zrejмый z Prílohy č.1 tohto dodatku zmluvy - **Aktualizovaný ocenený zmluvný výkaz výmer.**
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na novom znení čl. V bod 5.2 Zmluvy - Cena za dielo takto:

5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

<i>Cena bez DPH:</i>	507 973,93 EUR
<i>DPH 20%:</i>	101 594,79 EUR
<i>Cena vrátane DPH:</i>	609 568,72 EUR

slovom: šesťstodevät tisíc päťstošesťdesiatosem eur sedemdesiatdva centov vrátane DPH.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na profile verejného obstarávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany svojím podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah dodatku zmluvy im je zrozumiteľný a neuzatvárajú ho v tiesni.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 17.10.2016 nedotknuté týmto dodatkom č.1 zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.4 Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2016.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je - **Príloha č. 1 - Aktualizovaný ocenený zmluvný výkaz výmer.**


3.6 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 20.2.2014

V Bratislave, dňa 20.2.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :



.....
Obec Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová
starostka obce Jaslovské Bohunice

.....
HESTON s.r.o.
Ing. Dušan Konečný
konateľ spoločnosti