

## Dodatok č.2

k zmluve o dielo č. zmluvy objednávateľa: OU-2016/01117-02774, č. zmluvy zhotoviteľa:  
2016HES0041 uzavretá podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

**Obec Jaslovské Bohunice**

sídlo: Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice  
zastúpený: Božena Krajčovičová, starostka  
IČO: 00312614  
DIČ: 2021133796  
IČ DPH: SK 2021133796  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
číslo účtu: 1115831001/5600

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/ technických : Ing. Gabriela Nádaská

b/ zmluvných : p. Božena Krajčovičová, starostka

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Zlatica Legényová

/ ďalej len „objednávateľ“/

#### 2. Zhotoviteľ:

obchodné meno: HESTON s.r.o.  
sídlo: Nobelova 30, 831 02 Bratislava  
zastúpený: Ing. Dušan Konečný, konateľ  
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Konečný, konateľ  
osoby oprávnené konať vo veciach technických: Ing. Igor Baluch  
zapísaný v obchodnom registri: vedenom okr. s. v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.84096/B  
bankové spojenie:   
číslo účtu:  50  
IČO: 46 751 378  
DIČ: 2023605507  
IČ DPH: SK2023605507  
tel: +421 902 897 902  
e-mail: heston.office@gmail.com

/ ďalej len „zhotoviteľ“/

## ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tento dodatok č. 2 je založený na platnosti a účinnosti zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2016 a dodatku č.1 zo dňa 20.2.2017 predmetom ktorej je „Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice“ (ďalej len „Zmluva“).

### Čl. II.

#### Predmet dodatku č.2

2.1 Predmetom tohto dodatku č.2 zmluvy je úprava platobných podmienok, ktorých potreba vyplynula po uzavretí dodatku č.1 zmluvy v súvislosti s dodávkou a montážou výťahu a zariadení na sušenie hadíc. Týmto dodatkom č.2 sa nemení celková cena Diela podľa dodatku č.1.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku VI. **Platobné podmienky a fakturácia**, o nový bod 6.1.1. v nasledujúcom znení:

*6.1.1. Zhotoviteľ má právo vystaviť zálohovú faktúru na dodávku a montáž výťahu a zariadení na sušenie hadíc v sume 25 500,- EUR bez DPH so splatnosťou 10 dní. Záloha bude vyúčtovaná po ukončení diela v konečnej faktúre.*

### Čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č.2 nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na profile verejného obstarávateľa.

3.2 Zmluvné strany svojím podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah dodatku zmluvy im je zrozumiteľný a neuzatvárajú ho v tiesni.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 17.10.2016 a dodatku č.1 zo dňa 20.2.2017 nedotknuté týmto dodatkom č.2 zostávajú nezmenené v platnosti.

3.4 Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2016.

3.5 Tento dodatok č.2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa.1.3.2017

V Bratislave, dňa 1.3.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

.....  
Obec Jaslovské Bohunice  
Božena Krajčovičová  
starostka obce Jaslovské Bohunice



.....  
HESTON s.r.o.  
Ing. Dušan Konečný  
konateľ spoločnosti