

**Dodatok č.1**

k Rámcovej dohode č. OcÚ 696/2023/3064 na vykonanie stavebných prác :  
**Realizácia a oprava miestnych komunikácií** uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného  
zákonníka v platnom znení  
( ďalej tiež „dohoda“ )

**Čl. I.****ZMLUVNÉ STRANY****1. Objednávateľ**

zastúpený  
Bankové spojenie  
číslo účtu  
IČO  
DIČ  
číslo telefónu  
e-mail

**Obec Jaslovské Bohunice****Nám. sv. Michala 36/10A****919 30 Jaslovské Bohunice**

Božena Krajčovičová – starostka obce

Prima banka Slovensko, a. s.

SK19 5600 0000 0011 1583 1001

00 312 614

2021133796

0917 814 918

obec@jaslovske-bohunice.sk

**2. Zhotoviteľ**

Bankové spojenie  
číslo účtu  
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
číslo telefónu  
e-mail

**REHAK s.r.o.****Dopravná 18****955 01 Topoľčany** zastúpený

Gabriel Rehák, konateľ

Všeobecná úverová banka a.s.

SK87 0200 0000 0016 8960 3454

31419810

2020419434

SK2020419434

0903 730 777

info@rehak.sk

**Čl. II.****PREDMET DODATKU**

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave Čl. III. Doba realizácie diela bod 3.1.  
nasledovne:

- doba trvania rámcovej dohody: do vyčerpania limitu zákazky maximálne do 180.000  
Eur bez DPH.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave Čl. IX. Doba trvania a zánik dohody bod 9.1.  
nasledovne:

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú až do vyčerpania limitu zákazky maximálne do  
180.000 € bez DPH podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení platnom ku dňu podpisu  
Rámcovej dohody,

**Čl. III.****ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

3.1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží objednávateľ

OcÚ

a jeden zhotoviteľ.

3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona.

3.3. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa .....2.4.2024

Za objednávateľa



Za zhotoviteľa :

**REHAK**® 

REHAK s.r.o.  
vlná 18, 955 01 Topoľčany  
9810 • IČ DPH: SK2020419434

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 27.12.2023

V To

27.12.2023