

**DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO**

ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽA: OcÚ 1388/2023/5024

ČÍSLO ZMLUVY ZHOTOVITEĽA 2023-3-099

**ZHOTOVITEĽ:** Termomont Dolná Krupá, s.r.o.  
sídlo: Vysoká 42/6785, 9198 34 Biely Kostol  
IČO: 36229709  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro vl. č.: 11211/T  
DIČ: 2020163981  
IČ DPH: SK2020163981  
bank. spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
č. účtu: SK34 0200 0000 0016 7305 7954  
konanie: Ján Reisinger - konateľ  
osoba zodpovedná za technickú stránku: Ing. Jozef Bartek  
osoba zodpovedná za komunikáciu: Ing. Tatiana Janečková  
(ďalej len „**ZHOTOVITEĽ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**OBJEDNÁVATEĽ:** Obec Jaslovské Bohunice  
sídlo: Námestie Sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice  
IČO: 00312614  
DIČ: 2021133796  
IČ DPH: SK2021133796  
bank. spojenie: SK19 5600 0000 0011 1583 1001  
č. účtu: 1115831001/5600  
zastúpenie: Božena Krajčovičová  
osoba zodpovedná za technickú stránku: Marián Kobetič, Zuzana Kordiaková  
osoba zodpovedná za komunikáciu: Zuzana Kordiaková  
(ďalej len „**OBJEDNÁVATEĽ**“ v príslušnom gramatickom tvare)  
(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**DODATOK**“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Na základe dohody zmluvných strán sa OBJEDNÁVATEĽ a ZHOTOVITEĽ dohodli v DODATKU č. 1 na rozšírení predmetu ZMLUVY podľa bodu 2.2 ZMLUVY o SO 07.3a Rekonštrukcia distribučného rozvodu – MK Šidunky. Zároveň pri plnení Predmetu zmluvy nastali nepredvídateľné skutočnosti na strane OBJEDNÁVATEĽA a tretích strán, ktoré neumožňovali pokračovať v plnení predmetu ZMLUVY pri niektorých stavebných objektoch.
- 1.2 V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na úprave bodu 4.2.b) Zmluvy, ktorý bude znieť:
- b) Ukončenie diela v lehote do 18 kalendárnych mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 4.1 tejto ZMLUVY*

## 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZMLUVY nedotknuté DODATKOM ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento DODATOK je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.
- 2.3 Tento DODATOK nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka. O dni zverejnenia DODATKU zašle OBJEDNÁVATEĽ písomné oznámenie ZHOTOVITEĽOVI.
- 2.4 Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že :
- a) sa oboznámili s obsahom DODATKU a súhlasia s ním,
  - b) všetky údaje uvedené v tomto DODATKU sú pravdivé,
  - c) ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tohto DODATKU nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému styku,
  - d) tento DODATOK je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek zúčastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Jasl. Bohunicach, dňa 15.11.2024

Za OBJEDNÁVATEĽA

V. B. Kostole, dňa 15.11.2024

Za ZHOTOVITEĽA

Božena Krajčovičová

starostka obce

Obec Jaslovské Bohunice

konateľ

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.