

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Rozšírenie kapacity MŠ v Jaslovských Bohuniciach
Kód projektu:	06R01-20-V02-00338
Žiadateľ:	Obec Jaslovské Bohunice

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Jaslovské Bohunice
Právna forma:	Obec
IČO:	00 312 614
IČ DPH:	SK 202 113 3796
Sídlo žiadateľa:	Nám. sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK54 5600 0000 0011 1583 2020
2. Refundácia	SK19 5600 0000 0011 1583 1001

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Obec Jaslovské Bohunice, Námestie Sv. Michala 36/10A, parcely CKN 79/4 a 79/5
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Predmetom projektu je vybudovanie novej budovy MŠ o kapacite 30 detí stavebno technickými úpravami budovy bývalého obecného úradu a jeho adaptáciou pre potreby materskej školy za účelom zabezpečenia dostatočných kapacít predprimárneho vzdelávania v obci. Hlavným cieľom projektu je "Zabezpečenie dostatočných kapacít predprimárneho vzdelávania v MŠ v obci Jaslovské Bohunice". Hlavný cieľ projektu sa dosiahne prostredníctvom realizácie dvoch špecifických cieľov projektu 1. Stavebno-technické úpravy budovy bývalého obecného úradu a jeho adaptácia pre potreby materskej školy
---------------------	--

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu

² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	2. Vybavenie nových priestorov materskej školy Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou všetkých aktivít projektu v požadovanom rozsahu a kvalite. Hlavné aktivity projektu: Aktivita 1: Stavebno-technické úpravy objektu pre zriadenie pracoviska MŠ Aktivita 2: Vybavenie priestorov nového pracoviska MŠ
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	0
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	30

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	521 618,36 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	05/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Stavebno-technické úpravy objektu pre zriadenie pracoviska MŠ
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	2.5.2024 – 30.9.2024
Popis Aktivity 1	Predmetom aktivity je rozšírenie kapacity súčasnej materskej školy stavebnými úpravami bývalého objektu obecného úradu na nové pracovisko materskej školy. V novom objekte budú umiestnené tieto priestory materskej školy: • 2 x triedy so sociálnymi zariadeniami spolu pre 30 detí • Výdajňa jedál a priestory kuchyne pre celú materskú školu • Šatne pre deti a priestory pre zamestnancov Architektonické a výtvarné riešenie objektu sa po zmene účelu na MŠ v zásade nemení. Doplnené bude o výtvarné prvky na južnej fasáde, približujúce náplň objektu. Pribudnú 2x únikové schody z 1.NP na terén. Z hľadiska funkčného riešenia bude nutné vymeniť na 1.NP v oddelení A hygienické zariadenia pre dospelých za hygienické zariadenia pre malé deti. V oddelení B je potrebné vybudovať nové WC pre malé deti. Objekt má vybudovaný bezbariérový prístup výťahom, je zabezpečená aj bezbariérovosť aj pre deti so zníženou schopnosťou pohybu.

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	V rámci 1.PP bude nutné vybudovať novú kuchyňu, ktorá bude pripravovať obedy pre všetky deti a zamestnancov celej MŠ. V rámci posúdenia celého spojeného areálu MŠ je potrebné vybudovať tiež chýbajúce plochy detského pieskoviska cca 36m², chýbajúce plochy detských ihrísk cca 260m². V areáli je riešené detské dopravné ihrisko. Chýbajúce plochy detských ihrísk o výmere 260m² sa doplnia na západnej strane jestvujúceho objektu MŠ medzi jestvujúcim chodníkom a detským dopravným ihriskom, zväčšený spoločný areál MŠ sa oddelí novým oplotením. Na severnej strane objektu sa z jestvujúceho parkoviska vydelí časť pre detské ihrisko. Táto časť sa oddelí nízkym oplotením, aby ostala oddelená časť pre parkovanie a detské ihrisko
Názov Aktivity 2	Vybavenie nových priestorov materskej školy
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	1.10.2024 – 31.3.2025
Popis Aktivity 2	Po ukončení a kolaudácii stavby bude nový objekt vybavený potrebným nábytkom a vybavením pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania a pobyt detí v nových priestoroch MŠ. Vzhľadom na výšku benchmarku na dieťa v rámci výzvy POO a cenu stavebných prác po verejnom obstarávaní obec veľkú časť vybavenia kuchyne uhradí z vlastných zdrojov ako neoprávnené náklady projektu, v rámci oprávnených výdavkov uhradí iba časť vybavenia kuchyne do výšky maximálnych oprávnených výdavkov projektu. Obec teda zabezpečí vybavenie objektu nasledovne: a) Vybavenie nábytkom a interiérovými prvkami a vybavenie kuchyne v rámci oprávnených výdavkov projektu 1. Dodávka a montáž prvkov interiéru a nábytku - Podľa súpisu prvkov vo verejnom obstarávaní stavby 2. Vybavenie kuchyne – oprávnené - Elektrický kotlíkový konvektomat 10xGN1/1 SAPIENS Boosted SAE101BS 1 ks - Pec elektrická trojpodlažná TPE30 ARS 1 ks - Elektrické 4-varidlo-štvorcové platne s elektrickou rúrou NECE74EQ 2 ks - Elektrický varný kotol s nepriamym ohrevom, 80 litrov 1 ks - Transportný regál na 15x GN1/1 nádob. 3 ks - Zdvihová umývačka riadu 1 ks - Umývačka riadu na čierny riad – 1 ks - Dvojdrez 1000x600x900 nerezový b) V rámci neoprávnených výdavkov projektu obec z vlastných zdrojov zakúpi: 3. Zvyšné prevádzkové vybavenie do celej budovy 4. Zvyšné vybavenie na prípravu a výdaj jedál do kuchyne a jedálne Všetko ostatné potrebné vybavenie, nevyhnutné k začatiu prevádzky nových priestorov MŠ na ktoré

	nebudú poskytnuté prostriedky mechanizmu, zakúpi obec z vlastných zdrojov.
--	--

Príloha č. 1: Rozpočet projektu