


Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice 
31.7.2017 o 17,00 hod. 
v spoločenskej miestnosti Obecného úradu pod Poštou
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------–– 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
                      6 poslancov z celkového počtu  9 =   66,7 % 
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.


K bodu č. 1
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice otvorila a prítomných privítala starostka obce Božena Krajčovičová. Oboznámila ich s programom rokovania ku, ktorému neboli žiadne návrhy, preto dala o ňom hlasovať: 
1.   Otvorenie
2.   Informácia o priebehu rekonštrukcie vnútorných priestorov ZŠ
3.   Informácia o priebehu stavu prác na cintoríne v Jaslovciach.
Hlasovanie poslancov:
       za:              6  (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta, 
                               Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)
      proti:           0
      zdržal sa:    0
      nehlasoval: 0
Program schválený.

Za overovateľov boli menovaní poslanci:        Ing. Vladimír Pekár,                                                                             
                                                                          Ing. Miroslav Lehuta                                                                    
Za zapisovateľku bola menovaná:                    Božena Hideghétiová


K bodu č.2
Informácia o priebehu rekonštrukcie vnútorných priestorov ZŠ 
Starostka Božena Krajčovičová uviedla bod a odovzdala slovo zástupcom firmy HESTON  Dušanovi Konečnému a Radoslavovi Čurlejovi, ktorí informovali prítomných o stave prác.
Vyskytol sa  problém s omietkami, s ktorým sa nepočítalo. Po zložení dreveného obkladu bolo zistené, že panely nie sú omietnuté. V pôvodnom projekte boli len vysprávky omietok.
Zatienenie okien bolo v projekte riešené roletkami, tieto by však bránili manipulácii s oknami (otváranie, umývanie), preto v spoluprácu s projektantom sa navrhli a nacenili klimatizačné jednotky. Pôvodná verzia počítala s klimatizáciou len v podkroví. V súčasnej dobe firma robí sádrokartónové podhľady a je potrebné v krátkom čase rozhodnúť o tom, či sa bude klimatizácia robiť, aby mohli pokračovať v prácach. 
Starostka Božena Krajčovičová – klimatizácia a rozvody by stála okolo 115 tis. €, odpočet za rolety je 15 tis. € + ešte elektroinštalácia, kondenz..
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič- poslanci by okrem technického riešenia mali byť oboznámení aj s finančným krytím, malo to byť doručené s pozvánkou, aby sa mohlo o tom rozhodnúť.
Poslanec Ing. Miroslav Lehuta – omietky sa vyriešiť musia.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič – nechápe, prečo sa takéto veci riešia na zastupiteľstve, pokiaľ si to situácia vyžaduje, starostka do určitej miery môže rozhodnúť. Zdá sa mu, že 150 tis. € investovať do klimatizácie, ktorá sa nebude v najexponovanejších mesiacoch využívať, je dosť veľkým luxusom.
Starostka Božena Krajčovičová – v čase, keď som zisťovala u poslancov či budú sa budú môcť zú-častniť rokovania zastupiteľstva bola potrebná oprava uznesenia, ktoré bolo prijaté na minulom zastupiteľstve. Návrh prvého uznesenia nám zaslala agentúra, ktorá spracováva projekt na získanie dotácie na projekt „Modernizácia fyzikálnej a biologickej / chemickej učebne“. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde si Ing. Heribanová overovala potrebu prijatia zmeny uznesenia, toto nebolo potrebné zmeniť. Klimatizácia nebola v pôvodnej projektovej dokumentácii a pretože čas prázdnin sa kráti, nie je možné postupovať podľa zaužívaného postupu. Ešte by som chcela upozorniť, že sme klimatizáciu sme navrhli z dôvodu, že sa nedalo v triedach vetrať ani umývať okná. Nebol to návrh firmy Heston.   
Zástupcovia fy Heston – omietky budú stáť do 40 tis. €.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - rozvody s predprípravou klímy odsúhlasiť aj s omietkami, to je približne 80 tis. €.
Poslanec Ing. Vladimír Pekár – najnižšie podlažia sú v takýchto budovách najchladnejšie, prikláňal by sa k tomu, aby sa klimatizácia na prízemí nerobila.
Poslanec Miroslav Gajarský – nech sa to spraví kompletne. S týmto názorom súhlasil aj poslanec Ing. Miroslav Lehuta.
Poslanec Ing. Peter Slivenský – opýtal sa, čo predstavuje údržba klimatizácie. 
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor – keď je namontovaná klíma  a má byť účinná, musí byť v budovách určitý režim, ktorý sa musí dodržiavať. Na to nadväzuje čistenie a údržba klímy.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič – klíma by sa mala nastavovať tak, aby to predstavovalo rozdiel 4-5 stupňov oproti teplote von. .Zmeral niekto, aká je teplota v triedach?
Poslanec Ing. Miroslav Lehuta – opýtal sa, ako to bude s dodržaním termínu ak sa bude robiť klimati-zácia..
Heston – čakajú len na rozhodnutie o klimatizácie, aby mohli pokračovať v prácach, termín rekonštruk-cie dodržia.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič – čaká nás ešte nejaké prekvapenie v rámci školy?
[bookmark: _GoBack]Heston – Radoslav Čurlej  – nie, nevedia o ničom.
Po rozprave dala starostka hlasovať o uzneseniach:

	Uznesenie  532/VII


Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie informáciu o priebehu rekonštrukcie vnútorných priestorov základnej školy.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná  väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
Hlasovanie poslancov:
       za:              6  (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta, 
                               Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)
       proti:          0
       zdržal sa:    0  
       nehlasoval: 0
Uznesenie schválené.

	Uznesenie  533/VII


Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje doplnenie chýbajúcich omietky v základnej škole, ktoré neboli zahrnuté v projekte rekonštrukcie jej vnútorných priestorov.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná  väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
Hlasovanie poslancov:
       za:              6  (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta, 
                               Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)
       proti:          0
       zdržal sa:    0  
       nehlasoval: 0
Uznesenie schválené.




	Uznesenie  534/VII


Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje realizáciu klimatizačných rozvodov a s tým súvisiacich prác v miestnostiach základnej školy, ktoré neboli riešené v pôvodnej projektovej dokumen-tácii.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná  väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
Hlasovanie poslancov:
       za:              6  (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta, 
                               Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)
       proti:          0
       zdržal sa:    0  
       nehlasoval: 0
Uznesenie schválené.

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje realizáciu kompletnej klimatizácie do ce-lých priestorov základnej školy.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná  väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
Hlasovanie poslancov:
       za:              3  (Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta, Ing. Peter Slivenský)
       proti:          3  (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár)
       zdržal sa:    0  
       nehlasoval: 0
Uznesenie neschválené.


K bodu č.3	  
Informácia o priebehu stavu prác na cintoríne v Jaslovciach.
Starostka Božena Krajčovičová uviedla bod a informovala poslancov o prácach na cintoríne v Jaslov-ciach. Projektová dokumentácia bola rozdelená do niekoľkých etáp. Prvá etapa sa realizuje. Zahŕňa doplnenie niekoľkých hrobových miest, chodníka, vody a elektriky. Bolo by logické, keď je tam firma, doplniť ešte jednu radu hrobových miest vedľa chodníka a zbytočne to nekúskovať. V čase keď sa spracovával projekt sa mohli podľa zákona o verejnom obstarávaní na prieskum trhu realizovať stavebné práce do 24 tisíc eur s DPH. V tomto čase je to 180 tisíc, takže by nebol porušený ani zákon o VO. 
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič – mal požiadavky, aby firma, ktorá robí práce na cintoríne a rozkope chodník, nech tam položia hneď aj chráničky a zasype ho. Pokiaľ sa budú robiť ďalšie práce na cintoríne trvá na tom, aby sa dodržali ceny, ktoré boli vysúťažené.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor – dúfa, že architekt si nebude pýtať zmluvu na autorský dozor. S prácami by počkal do septembra, aby sa vedelo o akú finančnú čiastku sa jedná. Robil sa projekt a teraz zrazu pridáme ďalšie práce. Aby to bolo v súlade so zákonom o VO.
Poslanec Miroslav Gajarský – je za to, aby sa to spravilo, vyzerá to dobre.
Starostka Božena Krajčovičová – na práce navyše sa bude robiť opätovne výber dodávateľa, aby to bolo v súlade so zákonom.
Poslanec Ing. Peter Slivenský – upraviť terén pri Ing. Marekovi Hetešovi.
Po ukončení rozpravy dala starostka hlasovať o uznesení:

	Uznesenie  535/VII


Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice súhlasí s realizáciu jednej rady hrobových miest na cintoríne v Jaslovciach pozdĺž celého chodníka.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 6
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná  väčšina prítomných, t.j. 4 a viac


Hlasovanie poslancov:
       za:              6  (Ing. Ľuboš Bokor, Miroslav Gajarský, Ing. Miroslav Lehuta, 
                               Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Vladimír Pekár, Ing. Peter Slivenský)
       proti:          0
       zdržal sa:    0  
       nehlasoval: 0
Uznesenie schválené.

Po vyčerpaní bodov programu starostka Božena Krajčovičová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva  18,10 hod. ukončila.

Overovatelia:  
poslanec Ing. Vladimír Pekár       .........................................

poslanec Ing. Miroslav Lehuta        .........................................


Zapísala: Božena Hideghétiová .........................................




                                                                                                    Božena Krajčovičová
                                                                                                                starostka
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