

201/419/2021/3473

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami


I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Jaslovské Bohunice
Sídlo: Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Zastúpený: Božena Krajčovičová, starostka obce
IČO: 00 312 614
DIČ: 20 21 13 37 96

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: EKOP s.r.o.
Sídlo: Kátlovce 7, 919 55 Kátlovce
Zastúpený: Vlastimil Puczok
IČO: 362 522 98
IČ DPH: SK2020167754
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami sa mení:

IV. Čas zhotovenia

4.1.2 Nový termín ukončenia prác v lehote do 30.04.2022.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 26.04.2021


objednávateľ 

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 26.04.2021


zhotoviteľ
EKOP s.r.o.
Kátlovce 7, 919 55
IČO: 36 252 298, IČ DPH: SK2020167754
tel.: 0905 516 507
①