

# Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

na vykonanie stavebných prác :  
**Združený chodník pre chodcov a cyklistov Jaslovské Bohunice – Paderovce I. úsek**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

### 1. Objednávateľ

zastúpený  
Bankové spojenie  
číslo účtu  
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
číslo telefónu  
e-mail

: **Obec Jaslovské Bohunice**  
Nám. sv. Michala 36/10A  
**919 30 Jaslovské Bohunice**  
: Božena Krajčovičová – starostka obce  
: Prima banka Slovensko, a.s.  
: SK19 5600 0000 0011 1583 1001  
: 00 312 614  
: 2021133796  
: SK2021133796  
: 0917/ 814 918  
: obec@jaslovske-bohunice.sk

### 2. Zhotoviteľ

zastúpený  
Bankové spojenie  
číslo účtu  
IČO  
DIČ  
číslo telefónu  
E-mail

: **Termomont Dolná Krupá, s.r.o.**  
**Vysoká 4/6785, 919 34 Biely Kostol**  
: Ján Reisinger - konateľ  
: 36229709  
: 2020163981  
: SK2020163981  
: termomont@termomont.eu

## Čl. II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave Čl. IV. Cena diela, bod 4.2. z dôvodu menej prác a naviac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy bez DPH:	171 214,57 €
Menej práce podľa Dodatku č.2 bez DPH:	- 19 937,97 €
Naviac práce podľa Dodatku č.2 bez DPH:	28 682,44 €
Celková cena diela bez DPH:	179 959,04 €

---

Cena diela s DPH: 215 950,85 €:

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave Čl. V. Čas plnenia, bod 5.1. nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo „Združený chodník pre chodcov a cyklistov Jaslovské Bohunice – Paderovce I. úsek“:

**začatie stavby:** deň nasledujúci po dni prevzatia stanoviska

**ukončenie diela:** do 30.04.2020.

### Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.2. Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy a Dodatku je možné len formou písomných dodatkov k Zmluve.
- 3.3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Obce Jaslovské Bohunice, ktorým je internetová stránka Obce Jaslovské Bohunice .
- 3.5. Dodatok bol zverejnený dňa .....

Za objednávateľa :

V Jaslovské Bohunice, dňa 20.12.2019



Božena Krajčovičová  
starostka obce



Za zhotoviteľa :

V Bielom Kostole, dňa 20.12.2019



Ján Reisinger  
konateľ