

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 2011139/PO zo dňa 3.10.2011,
 na realizovanie stavby
„IBV Panské diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba časť MK – cesty a chodníky“
 (ďalej len „zmluva“ a „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Jaslovské Bohunice**
Obecný úrad Jaslovské Bohunice

Sídlo: Námestie sv. Michala 36/10 A
 Zastúpená: Božena Krajčovičová, starostka obce
 IČO: 312614
 DIČ: 2021133796
 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Trnava
 Číslo účtu: 1115831001/5600
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **TSS GRADE, a.s.**

Sídlo: Za stanicou 3, 832 52 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 26, 917 02 Trnava
 Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Hačko, predseda predstavenstva
 JUDr. Ivan Pohanka, člen predstavenstva
 IČO: 35 802 723
 IČ DPH: SK2020281571
 DIČ: 2020281571
 Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Trnava
 Číslo účtu: 0284653045/0900
 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
 vložka č. 5590/B
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia ods. 15.3 zmluvy dohodli na jej nasledovných zmenách:

1. Identifikačné údaje zhotoviteľa sa menia v zmluve tak, ako je uvedené v článku I. ods. 2. tohto dodatku.
2. Článok VII. Čas plnenia ods. 7.1.2. zmluvy sa nahrádza nasledovným znením :

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli na prerušení prác na diele ku dňu 24.08.2012 z dôvodu spočívajúcom v nutnosti realizácie horúcovodu. Ďalšie pokračovanie prác na diele je predbežne stanovené na tretí kvartál r. 2013. Presný termín bude stanovený, po výzve objednávateľa, dohodou zmluvných strán. Následne bude obdobne stanovený i nový termín plnenia, t.j. riadneho odovzdania diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy.

Článok III. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 30.9.2012

V Bratislave, dňa 30.9.2012

Za objednávateľa:

Božena Krajčovičová
starostka

Za zhotoviteľa:

Ing. Ľuboš Hačko
predseda predstavenstva

JUDr. Ivan Pohanka
člen predstavenstva