

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 10000135562/3489 na vykonanie stavebných prác na stavbe „IBV Panské diely, Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice“ uzatvorenej dňa 11.9.2018 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Obec Jaslovské Bohunice (ako objednávateľ) a Skanska SK a.s. (ako zhotoviteľ)

uzatvorený v súlade so znením čl. 3, bod 3.6, čl. 15, bod 15.3 a čl. 17, bod 17.2

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:

Obec Jaslovské Bohunice
Námestie sv. Michala 36/10A,
919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová, starostka

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Božena Krajčovičová, starostka
Ing. Gabriela Nádaská, Peter Bobek
00312614

IČO:

2021133796

DIČ:

SK2021133796

IČ DPH:

Prima banka Slovensko, a.s.

Bankové spojenie:

č.ú IBAN : SK1956000000001115831001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Dimitrov,
riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
Ing. Marek Štancel, oblasťný manažér
p. Branislav Štefunko, vedúci RVS 0501

- vo veciach technických:

IČO:

31 611 788

DIČ:

2020478955

IČ DPH:

SK2020478955

Registrovaný:

OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že v rámci realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Dodatku č.1 uvedenou zmluvou o dielo, bolo „nevyhnutné“:

- vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer

2. Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. 3, bod 3.6, čl. 15, bod 15.3 a čl. 17, bod 17.2, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve predmetom ktorého je :

- zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy

I.

Predmet Dodatku č.1

1. **V článku 3. Cena diela sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.3.3 nasledovne :**

„ 3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:

cena diela bez DPH :	733 950,00 €
cena Dodatok č.1 bez DPH :	7 053,92 €
Cena po Dodatku č.1 bez DPH :	741 003,92 €
DPH 20 % :	148 200,78 €
cena diela celkom :	889 204,70 €

(slovom: osemstoosemdesiatdeväť tisíc dvestoštyri 70/100 eur).

2. **Dodatok č.1 sa súčasne vo vzťahu k jeho zneniu v Prílohe č.2 k zmluve :**

- ruší Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- dopĺňa sa Príloha č.2 o výkaz výmer predmetu Dodatku č.1 – Zmenový list 1

II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č.1 k Zmluve má **3 strany** a je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.1 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.1 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve sú:**
• **Príloha č. 1:** Celková rekapitulácia Diela a výkaz výmer – Zmenový list č.1

v Jaslovských Bohuniciach dňa 12.12.2018

za objednávateľa:



Božena Krajčovičová
starostka

v Bratislave dňa 12.12.2018

za zhotoviteľa
Skanska SK a

Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Adam
člen predstavenstva