

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO**ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATELA: OcÚ 1388/2023/5024****ČÍSLO ZMLUVY ZHOTOVITEĽA 2023-3-099**

ZHOTOVITEĽ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
sídlo: Vysoká 42/6785, 9198 34 Biely Kostol
IČO: 36229709
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro vl. č.: 11211/T
DIČ: 2020163981
IČ DPH: SK202016,3981
bank. spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu: SK34 0200 0000 0016 7305 7954
konanie: Ján Reisinger - konateľ
osoba zodpovedná za technickú stránku: Ing. Jozef Bartek
osoba zodpovedná za komunikáciu: Ing. Tatiana Janečková
(ďalej len „**ZHOTOVITEĽ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Jaslovské Bohunice
sídlo: Námestie Sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 00312614
DIČ: 2021133796
IČ DPH: SK2021133796
bank. spojenie: SK19 5600 0000 0011 1583 1001
č. účtu: 1115831001/5600
zastúpenie: Božena Krajčovičová
osoba zodpovedná za technickú stránku: Marián Kobetič, Zuzana Kordiaková
osoba zodpovedná za komunikáciu: Zuzana Kordiaková
(ďalej len „**OBJEDNÁVATEĽ**“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**DODATOK**“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Na základe dohody zmluvných strán sa OBJEDNÁVATEĽ a ZHOTOVITEĽ dohodli na rozšírení predmetu ZMLUVY podľa bodu 2.2 ZMLUVY o SO 07.3a Rekonštrukcia distribučného rozvodu – MK Šidunky.
- 1.2 V zmysle zmeny rozsahu predmetu ZMLUVY podľa bodu 1.1 tohto DODATKU sa zmluvné strany dohodli na úprave bodu 5.1 ZMLUVY, ktorý bude znieť:

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za vykonanie Diela je stanovená nasledovne:

Cena podľa ZMLUVY: 1 258 649,00 € bez DPH

Cena v rozsahu DODATKU: 95 310,38 € bez DPH

Cena spolu: 1 353 959,38 € bez DPH

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZMLUVY nedotknuté DODATKOM ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento DODATOK je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.
- 2.3 Tento DODATOK nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka. O dni zverejnenia DODATKU zašle OBJEDNÁVATEĽ písomné oznámenie ZHOTOVITEĽOVI.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto DODATKU sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer SO 07.3a
- 2.5 Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že :
- a) sa oboznámili s obsahom DODATKU a súhlasia s ním,
 - b) všetky údaje uvedené v tomto DODATKU sú pravdivé,
 - c) ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tohto DODATKU nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému styku,

- d) tento DODATOK je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Jasl. Bohuniciach, dňa **12.08.2024**

V B. Kostole, dňa **12.08.2024**

Za OBJEDNÁVATEĽA



Božena Krajčovičová
starostka obce
Obec Jaslovské Bohunice

Za ZHOTOVITEĽA

Termomont Dolná Krupá s.r.o.



Jan Keislinger
konateľ
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer SO 07.3a