

**Zápis zo zasadnutia Komisie životného prostredia, výstavby a územného
plánovania, konaného dňa 25.01.2022 o 16.30 hod.
v budove Obecného úradu Jaslovské Bohunice**

Prítomní členovia komisie: Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Marián Vajdečka, Ing. Slivenský
Prítomný za obecný úrad: Zuzana Kordiaková,

Program rokovania:

1. Rôzne/ stavebná rozpracovanosť

Hlasovanie:	za:	3 (Bokor, Vajdečka, Slivenský,)
	proti:	0
	zdržal sa:	0

Komisia odsúhlasila program.

1. Stavebná rozpracovanosť

Komisia bola oboznámená so stavom rozpracovaných stavebných objektov v obci.

- Požiarna zbrojnica

Pokračuje sa s realizáciou rozvodov vykurovania, vzduchotechniky a MaR.
Omietky sú ukončené, merače kúrenia, vody a elektriky sú osadené. Rozpracované sú
aj práce súvisiace s inštaláciou výťahu, vstupných brán, interiérových dverí.
Projektant posudzuje návrh riešenia fixácie fasádneho zateplenia.

- Telocvičňa

Situácia dispozičného riešenia šatní, spích a toaliet bola zaslaná na prepracovanie,
ktorá bude následne odkonzultovaná s RÚVZ.
Ďalej sa pokračuje s búracími prácami a rekonštrukciou vodovodného
a kanalizačného rozvodu.

- Chodník okolo kurtov

Chodník bol dokončený v roku 2021, tento rok plánujeme prerobiť prístupové
schodisko k tenisovým kurtom, zabezpečiť PD aj samotnú realizáciu doplnenia
verejného osvetlenia s prepojením do Parku pri Amfiteátri.
Návrh predsedu komisie Ing. Bokora je doplniť podzemnú prípojku vodovodu (keďže
sa bude ešte opravovať schodisko – rozkopávka) pre možnosť zavlaženia tenisových
kurtov v nafukovacej tenisovej hale počas zimných mesiacov.

- Rekonštrukcia garáží

Dnešným dňom boli ukončené sanačné práce po požiari, realizuje sa nový rozvod
elektro, nové omietky a podhl'ady. Taktiež je nevyhnutná oprava strechy z dôvodu jej
zatekania.

- **Vjazd / výjazd na námestí pri fontáne**
Samotná realizácia vjazdu bola ukončená v mesiaci 12/2021. Toho času bude doplnené zvislé trvalé dopravné značenie a v priebehu mesiaca marec/2022 za vhodných poveternostných podmienok sa zrealizuje aj vodorovné.
 - **IBV Kopanice I. etapa**
Prebieha vybavovanie územného rozhodnutia, komisia bola oboznámená o pamiatkovom výskume.
 - **Parkovisko pri Sídlistku**
Komisia bola oboznámená z udelením výnimky z ochranného pásma PZ.
 - **Hlavná Jaslovce**
Komisia bola oboznámená s plánovaným začatím realizácie rekonštrukcie IS na ulici Hlavná Jaslovce po etapách.
 - **Multifunkčné ihrisko Jaslovské Bohunice**
Komisia bola oboznámená s ukončením VO. So začatím stavebných prác sa začne po podpise zmluvy s dodávateľom v dohodnutom rozsahu s Atómovými elektrárnami JB. Obec má pripravenú žiadosť o uchádzanie sa o dotácie z fondu na podporu športu.
 - **Cyklotrasa JB - Atómové elektrárne**
Komisia bola oboznámená s rozpracovanosťou PD a najbližšou konzultáciou PD s SVP Piešťany.
 - **Stavidlo automat**
Komisia bola oboznámená s princípom fungovania plnoautomatického ovládania stavidla. Manipulačný a prevádzkový poriadok stavby sú vypracované a čaká sa na ich schválenie.
- 2. Rozšírenie kapacity MŠ**
Komisia bola oboznámená s odovzdaním všetkých dodaných štúdií rozšírenia kapacity MŠ na RÚVZ na konzultáciu.

Komisia odporúča realizovanie rozšírenia kapacity MŠ v rámci objektu MŠ

Hlasovanie:	za:	2 (Bokor, Slivenský)
	proti:	0
	zdržal sa:	1 (Vajdečka,)

Komisia odporúča realizovanie rozšírenia kapacity MŠ v rámci objektu MŠ

.....
Ing. Ľuboš Bokor
predseda Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánovania